
Hochwasserschutz Machland Nord 
Organisation und Finanzierung

124. Tagung des Fachausschusses für 
Kontrollamtsangelegenheiten des 

Österreichischen Städtebundes 
20. und 21. April 2016

in Amstetten
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Folie 2

Prüfungsthemen-Auswahl

Kompetenzbereiche (KB) erarbeiten Themenvorschläge

Zwei mal pro Jahr "Planungsklausur" der Leitungsrunde - Direktor und KB-Leitungen
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Oö. LRH – Organisation (Schemaskizze)



Geografische Lage des Machlandes
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Historischer Donauverlauf
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Historischer Donauverlauf
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Hochwasserschutz Machland Nord – Planung

Machland immer wieder von Donauhochwässern mehr 
oder weniger überflutet

Planungen für Hochwasserschutz (HWS) immer wieder 
Thema

Donauhochwasser 1991 Anstoß für die sieben 
betroffenen Gemeinden im nördlichen Machland im Jahr 
1993 den HWS-Verband Donau-Machland zu gründen
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Hochwasserschutz Machland Nord – Planung

Frühjahr/Sommer 2002
HWS-Planungen weitgehend fertig

August 2002
Donauhochwasser 2002 mit massiven Schäden 

Planungen daraufhin zu überarbeiten:
mehr Absiedelungen in den donaunahen Gebieten
Adaptierung des Schutzkonzeptes 
höhenmäßige Anpassung der Schutzbauten
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Hochwasserschutz Machland Nord – Planung

Straßendurchfahrt mit Hinweis auf das HW 2002
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Hochwasserschutz Machland Nord – Planung

Absiedelungen (254 Liegenschaften) und bauliche Maßnahmen (Baulose
1 bis 8) Erddämme, Mauern, mobile Schutzwände, eine Flutmulde und 
Einzelobjekt-Schutzmaßnahmen
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Hochwasserschutz Machland Nord – Errichtung

Beginn der Errichtung des HW-Schutzes Ende 
2008

nach stark beschleunigter Bautätigkeit 
funktionstaugliche Fertigstellung im August 
2012

Restarbeiten erstreckten sich dann noch bis 
2015 - anstatt bis 2016 bzw. nach früheren 
Überlegungen noch länger

Kern-Bauzeit rd. 4 Jahre anstatt wie früher 
geplant 8, 12 oder 15 Jahre

Lipa



Folie 11

Hochwasserschutz Machland Nord – Umfang

Konkreter Umfang der baulichen Maßnahmen:

rd. 36,2 km Schutzbauten gegen HQ 100, davon

rd. 28,4 km Erddämme

rd. 3,9 km Mauern

rd. 3,9 km mobile Schutzwände
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Hochwasserschutz Machland Nord – Umfang

rd. 2,3 km Schutzbauten gegen HQ 30 - Ringdamm
Mettensdorf mit Fluchtstraße

Alte Zufahrt nach Mettensdorf – im Hintergrund der Ringdamm
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Hochwasserschutz Machland Nord – Umfang

rd. 8,7 km Flutmulde mit Dotationsbauwerk als 
ökologische Ausgleichsmaßnahme
245 Hochwasserpumpen in 72 Pumpwerken
24 Trafostationen
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Hochwasserschutz Machland Nord – Umfang

individueller Schutz von Einzelobjekten - 35 Häuser 
in St. Nikola
Betriebszentrale im Gebäude der Straßenmeisterei 
Perg
Lagerhallen für die mobilen Schutzwände in 
Mauthausen, Mitterkirchen und Grein
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Donauhochwasser 2013
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Donauhochwasser 2013
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Donauhochwasser 2013
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Donauhochwasser 2013
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Donauhochwasser 2013
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Donauhochwasser 2013
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Donauhochwasser 2013
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Donauhochwasser 2013
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Donauhochwasser 2013
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Donauhochwasser 2013
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Donauhochwasser 2013
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Donauhochwasser 2013
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Donauhochwasser 2013

Lipa



Folie 28

Donauhochwasser 2013
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Donauhochwasser 2013
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Donauhochwasser 2013
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Donauhochwasser 2013
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Donauhochwasser 2013
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Hochwasserschutz Machland Nord -
Organisationsstruktur

Wesentliche Organisationselemente:

Hochwasserschutzverband (HWSV) Donau-
Machland

Machland-Damm GmbH (MLD)

Machland-Damm Betriebs GmbH (MDB)

jeweils ein beratender Beirat der MLD und 
der MDB

Lipa



Folie 34

Hochwasserschutz Machland Nord –
Organisationsstruktur - Überblickorganigramm
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Hochwasserschutz Machland Nord –
Organisationsstruktur - Betriebsfälle

Betriebsvorschriften - für jedes Baulos für 
die drei Betriebsfälle

1. Trockenwetter
2. Hochwasser
3. Überlast

Betriebsfall 1: Wartung und Instandhaltung 
durch MDB
Betriebsfälle 2. und 3.: MDB, Gemeinden, 
BH Perg und Feuerwehren arbeiten mit klar 
verteilten Funktionen zusammen.

Koordination erfolgt in der 
Betriebszentrale der MDB
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Hochwasserschutz Machland Nord - Finanzierung

Wasserbautenförderungsgesetz –
grundlegende Regelungen
Finanzierung durch fördernde 
Gebietskörperschaften

Bund (50 %)
Land (30 %)

sowie durch die
Interessenten (20 %) – z. B. betroffene 
Gemeinden

im Machland 7 Gemeinden vereint im 
gemäß Wasserrechtsgesetz 
gegründeten HWSV Donau-Machland
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Hochwasserschutz Machland Nord – Finanzierung
Chronologie

November 2006
Vereinbarung gemäß Artikel 15a B-VG zwischen 
Bund, Land NÖ, Land OÖ und Wien zur 
Sonderfinanzierung von Donau-HWS-Projekten
Darin enthalten: Gesamtfinanzierung für den 
HWS Machland Nord 144,2 Mio. Euro (inkl. 
MWSt. - also brutto)
LRH-Kritik - unklare Wertsicherungsregelung

April 2008 – Gründung MLD
Mai 2008

Landtagsbeschluss zum Finanzierungsplan 
entsprechend der Vereinbarung gemäß Artikel 
15a B-VG
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Hochwasserschutz Machland Nord – Finanzierung
Chronologie

März 2009
Landtagsbeschluss zur Bauzeitverkürzung 
(Fertigstellung 2013 statt 2016) und deren 
Finanzierung

Juli 2010 – Gründung MDB
Dezember 2010

Landtagsbeschluss zu einer weiteren 
Bauzeitverkürzung (Fertigstellung 2012 statt 
2013)
LRH-Kritik - unvollständige Information des 
Landtages, da der Landtag über damals 
bereits bekannte erhebliche 
Kostensteigerungen nicht informiert wurde.
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Hochwasserschutz Machland Nord – Finanzierung
Chronologie

April 2012
Landtagsbeschluss zu erhöhten Gesamtbaukosten 
von 182,6 Mio. Euro netto (unter Berücksichtigung 
steuerrechtlicher Gegebenheiten rd. 213 Mio. Euro 
brutto)
LRH-Kritik - bis zu diesem Zeitpunkt hatte der 
Landtag seit seinem Beschluss vom Dezember 2010 
eine unvollständige Informationslage
LRH-Empfehlung - laufend den Finanzierungsrahmen 
entsprechend einer festzulegenden klaren 
Wertsicherungsregelung anzupassen 
(wertgesichertes Soll) und mit der jeweils aktuellen 
Kostensituation (prognostiziertes Ist) zu vergleichen, 
um festzustellen, ob mit den vom Landtag 
beschlossenen Mitteln das Auslangen gefunden wird
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Hochwasserschutz Machland Nord – Finanzierung
Chronologie

Oktober 2013
Zweite Vereinbarung gemäß Artikel 15a B-VG 
zwischen Bund, Land NÖ, Land OÖ und Wien

Darin enthalten: Finanzierung für beschleunigte 
Schutzmaßnahmen beim HWS Machland Nord

März 2014
Kostenprognose: rd. 180,6 Mio. Euro netto 
(zuzüglich künftiger Zwischenfinanzierungskosten 
- Bandbreite zwischen rd. 8 und rd. 21 Mio. Euro)
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Hochwasserschutz Machland Nord – Finanzierung
Chronologie

Mai 2014
Landtagsbeschluss zur Zweiten Vereinbarung 
gemäß Artikel 15a B-VG - in den Beschlussbeilagen 
werden erstmals die Zahlungsströme (Zuschüsse), 
welche sich aus der Zwischenfinanzierung (z. B. in 
Folge der Bauzeitverkürzungen) ergeben, für den 
Landtag dargestellt

April 2016
Information der MLD/MDB-Geschäftsführung: Mit 
den im April 2012 vom Landtag beschlossenen 
182,6 Mio. Euro netto (zuzüglich 
Zwischenfinanzierungskosten) sollte das 
Auslangen gefunden werden
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Hochwasserschutz Machland Nord 
Organisation und Finanzierung

Kontakt: Hofrat Dipl.-Ing. Helmut Lipa
helmut.lipa@lrh-ooe.at
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