

# Grundlagenermittlungsphase

Quantitätsziele

Raum- / Funktionsprogramm

Qualitätsziele

Qualitätsrahmen

Terminziele

Terminrahmen

Kostenziele

Kostenrahmen

Kostengliederung  
planungsorientiert

Kostenbereich

Kostengliederung  
ausführungsorientiert

Kostenbereich

+ / - 25 %

# Vorentwurfsphase

Quantitätsziele	Vorentwurfsplanung
Qualitätsziele	Anlagebeschreibung
Terminziele	Grobterminplan
Kostenziele	Kostenschätzung
Kostengliederung planungsorientiert	Grobelement
Kostengliederung ausführungsorientiert	Kostenbereich  + / - 20 %

# Entwurfsphase

Quantitätsziele	Entwurfsplanung
Qualitätsziele	Objektbeschreibung
Terminziele	Genereller Ablaufplan
Kostenziele	Kostenberechnung
Kostengliederung planungsorientiert	Element
Kostengliederung ausführungsorientiert	Leistungsgruppe  + / - 10 %

# Ausführungsphase

Quantitätsziele	Ausführungsplanung
Qualitätsziele	Leistungsbeschreibung
Terminziele	Ausführungs-Terminplan
Kostenziele	Kostenanschlag
Kostengliederung planungsorientiert	Elementtyp
Kostengliederung ausführungsorientiert	Leistungsposition  + / - 5 %

# Inbetriebnahmephase

Quantitätsziele

Bestandsplanung

Qualitätsziele

Ausstattungs- und Raumbuch

Terminziele

Bezugs-Terminplan

Kostenziele

Kostenfeststellung

Kostengliederung  
planungsorientiert

Kostenbereich  
bis

Kostengliederung  
ausführungsorientiert

Leistungsposition

+ / - 3 %