
Grundlagenermittlungsphase

Quantiätsziele Raum- / Funktionsprogramm

Qualtiätsziele Qualitätsrahmen

Terminziele Terminrahmen

Kostenziele Kostenrahmen

Kostengliederung
planungsorientiert

Kostenbereich

Kostengliederung
ausführungsorientiert

Kostenbereich

+ / - 25 %



Vorentwurfsphase

Quantitätsziele Vorentwurfsplanung

Qualtiätsziele Anlagebeschreibung

Terminziele Grobterminplan

Kostenziele Kostenschätzung

Kostengliederung
planungsorientiert

Grobelement

Kostengliederung
ausführungsorientiert

Kostenbereich

+ / - 20 %



Entwurfsphase

Quantitätsziele Entwurfsplanung

Qualtiätsziele Objektbeschreibung

Terminziele Genereller Ablaufplan

Kostenziele Kostenberechnung

Kostengliederung
planungsorientiert

Element

Kostengliederung
ausführungsorientiert

Leistungsgruppe

+ / - 10 %



Ausführungsphase

Quantitätsziele Ausführungsplanung

Qualtiätsziele Leistungsbeschreibung

Terminziele Ausführungs-Terminplan

Kostenziele Kostenanschlag

Kostengliederung
planungsorientiert

Elementtyp

Kostengliederung
ausführungsorientiert

Leistungsposition

+ / - 5 %



Inbetriebnahmephase

Quantitätsziele Bestandsplanung

Qualtiätsziele Ausstattungs- und Raumbuch

Terminziele Bezugs-Terminplan

Kostenziele Kostenfeststellung

Kostengliederung
planungsorientiert Kostenbereich

bis
Kostengliederung
ausführungsorientiert

Leistungsposition

+ / - 3 %


